

**เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง (ฉบับที่ ๑)**  
**โครงการขุดลอกหนองผาแดง บ้านร่องหวาย หมู่ที่ ๒**  
**ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย**  
**ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖**

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่.....**24 พย. 2566**.....ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน โดย นายสงกรานต์ โสภามา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณวัฒน์ ๒๐๑๘ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๒๕/๔ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย โดย นางสาวกัญชิตา ริเป็ก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชร. ๐๐๑๔๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันทำเอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขข้อความดังต่อไปนี้

**ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

**ข้อความเดิม**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๒๗ (ยี่สิบเจ็ด) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑๖ (สิบหก) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

**ข้อความใหม่**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๒๗ (ยี่สิบเจ็ด) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑๖ (สิบหก) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ ตารางเปรียบเทียบค่างาน, รายละเอียดการคำนวณปรับลดค่างาน จำนวน ๑

(หนึ่ง) หน้า

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง

(นายสงกรานต์ โสภามา)

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง

(นางสาวกัญชิตา ริเป็ก)



**ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

**ข้อความเดิม**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๔๘๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๖๕๐.๔๗ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการขุดลอกหนองผาแดง บ้านร่องหวาย หมู่ที่ ๒ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

**ข้อความใหม่**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๔๗๑,๕๔๑.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๐,๘๔๘.๔๘ บาท (สามหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทสี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๑,๕๔๑.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการขุดลอกหนองผาแดง บ้านร่องหวาย หมู่ที่ ๒ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เดิมทุกประการ

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสงกรานต์ โสภามา)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวกัญชดา ริเป็ก)

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางฉลองเนตร อุดปิ่น)

ลงชื่อ.....พยาน  
(นายบรรจบ มาลาวิลาศ)



ตารางเปรียบเทียบค่างาน

โครงการงานชุดลอกหนองผาแดง บ้านร่องหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดค่าจ้างตามสัญญาจ้าง(เดิม)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อ หน่วยxFn	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต่อ หน่วยxFn	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคาต่อ หน่วยxFn	ราคาต่อ หน่วย (บาท)
1	งานชุดลอก	ลบ.ม.	9,500.00	29.44	279,680.00	1.3563	39.93	29.44	9,500.00	งานชุดลอก	ลบ.ม.	39.93	379,329.98	29.44	39.93	379,329.98
2	งานขยย้าย	ลบ.ม.	4,000.00	19.26	77,040.00	1.3563	26.12	19.26	3,530.00	งานขยย้าย	ลบ.ม.	26.12	104,489.35	19.26	26.12	92,211.85
รวมราคาก่อสร้าง				483,819.34	บาท											
ราคาที่เสนอ				483,800.00	บาท											
รวมราคาก่อสร้าง คิดเพียง				471,541.84	บาท											
				471,541.00	บาท											

รายละเอียดที่แก้ไขขอเปลี่ยนแปลง(ใหม่)


งบประมาณตามสัญญาจ้างตามโครงการเดิม	บาท
งบประมาณตามปริมาณงานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ใหม่)	บาท
ค่าจ้างที่ตัดลดคิดเป็น (คิดเป็น)	บาท
	12,259.00
ดังนั้น	483,800.00
	471,541.00

ลงชื่อ ..... ผู้ควบคุมงาน/ผู้คำนวณ (นายสมศักดิ์ ไพบระชา)

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ (นายบรรจบ มาลาวิลาศ)

..... ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง) หัวหน้าสำนักปลัด

..... กรรมการตรวจรับพัสดุ (นางสาวพิมพ์ชนก ศรีอินแก้ว) นักวิชาการศึกษารับปฏิบัติการ



(ลงชื่อ) ..... นายสงกรานต์ สุจิตตมากร (ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ..... เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ลงชื่อ) ..... นายจงนอง นตร วัฒนโพธิ์ทอง

(ลงชื่อ) ..... นายบรรจบ มาลาวิลาศ (ลงชื่อ) ..... พยอม